



Zakład Leczniczo - Opiekuńczy dla Dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi
Niepokalanej, Piszkowice 53, 57-300 Kłodzko

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY SZYBU I MONTAŻU DŹWIGU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZŁO PISZKOWICE PRZY WSPARCIU FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ

FUNDACJA
KGHM
POLSKA MIEDŹ

Piszkowice 2016

I. Informacje wstępne

Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci w Piszkowicach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej jest zakładem opieki zdrowotnej sprawującym opiekę nad 48 małoletnimi dziećmi oraz młodzieżą do ukończenia 18 roku życia o zróżnicowanym stopniu upośledzenia umysłowego oraz ruchowego, w tym nad 20 pacjentami sklasyfikowanymi na poziomie 0 punktów w skali Barthel. Nasza jednostka jest jedną z zaledwie kilku tego typu funkcjonujących w Polsce i jedynym zakładem opiekuńczo-leczniczym dla dzieci na terenie Dolnego Śląska, który prowadzi leczenie oraz rehabilitację pacjentów z najcięższymi wadami wrodzonymi już od wieku niemowlęcego. Zgodnie z definicją skali Barthel osoba sklasyfikowana na poziomie 0 punktów jest pacjentem który, nie jest w stanie samodzielnie jeść, nie przemieszcza się po powierzchniach płaskich ani z łóżka na krzesło i z powrotem, nie zachowuje równowagi przy siedzeniu, w wielu przypadkach nie kontroluje zwieracza odbytu i pęcherza moczowego, wymaga pomocy co najmniej jednej lub dwóch osób w higienie osobistej, korzystaniu z toalety, myciu, poruszaniu się, czynnościach życia codziennego ze względu na całkowitą niesamodzielność. Wszystkie te obciążenia powodują że sprawowanie opieki nad tymi osobami jest niezwykle trudne i wymagające ogromnego wkładu pracy, poświęcenia oraz bardzo dużego zaangażowania ze strony personelu. Zapewnienie właściwego, odpowiedniego dla potrzeb naszych malutkich podopiecznych poziomu opieki medycznej, w tym rehabilitacji oraz żywienia, wymaga znacznego nakładu finansowego, co powoduje, że realizacja projektów związanych z poprawą warunków pobytu w Zakładzie jest bardzo trudna bez wsparcia podmiotów zewnętrznych. Tylko dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskiwanym od ludzi dobrej woli oraz darczyńców instytucjonalnych możemy realizować misję niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zapewnić dalszy rozwój Zakładu poprzez stałe dostosowywanie się do potrzeb naszych podopiecznych.

Aktualnie odnotowujemy znaczący wzrost – około 30% liczby pacjentów z ciężkimi wadami wrodzonymi uniemożliwiającymi przyjmowanie przez nich pozycji pionowej oraz samodzielne poruszanie się z wykorzystaniem przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych, takich jak wózki inwalidzkie, kule, laski, balkoniki itp. Aby umożliwić tym osobom aktywne uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych, psychoterapeutycznych, integracyjnych, edukacyjnych itp. niezbędne było wprowadzenie zmian w organizacji pracy Zakładu. Jednakże ze względu na ograniczenia techniczne nie udało się nam zlokalizować wszystkich niezbędnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych pracowni na jednej kondygnacji budynku. Spowodowało to konieczność przemieszczenia pacjentów pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku przez nasz personel medyczny, przy wykorzystaniu środków transportu ręcznego, a w niektórych przypadkach konieczne było również przenoszenie pacjentów bezpośrednio na rękach. Znacząco utrudniło to nam pracę z tymi pacjentami, a także spowodowało narażenie niektórych dzieci na dyskomfort związany z koniecznością przemieszczania w ten sposób, co z kolei miało wpływ na ograniczenie ilości aktywności, w których mogły wziąć udział. Brak możliwości komfortowego przemieszczania pacjentów miał również wpływ na ograniczenie ilości zajęć integracyjnych, które odbywają się w ogrodzie połączonym z placem zabaw znajdującym się na terenach zielonych otaczających Zakład.

Aby rozwiązać ten problem musieliśmy podjąć działania zmierzające do modernizacji budynku Zakładu poprzez wybudowanie szybu i montaż dźwigu osobowego przystosowanego do transportu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Projekt modernizacji został ukończony pod koniec 2015 roku i mogliśmy przystąpić do jego realizacji. Jednakże koszty realizacji tego projektu znacząco przekraczały zdolności finansowe Zakładu, co spowodowało konieczność poszukiwania dodatkowego wsparcia i pomocy u naszych darczyńców oraz poprzez złożenie wniosku o pomoc do Fundacji KGHM Polska Miedź. Tylko dzięki uzyskanej pomocy mogliśmy przystąpić już w roku 2016 do realizacji projektu. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w marcu, a zakończyły w lipcu 2016 roku.

W wyniku przeprowadzonych prac nasz Zakład wzbogacił się w nowoczesną windę, która umożliwi nam zminimalizowanie dyskomfortu dzieci niepełnosprawnych związanego z przemieszczaniem ich pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Ponadto dzięki ukończeniu prac

na początku okresu letniego będziemy mogli zapewnić dzieciom dostęp do zajęć prowadzonych w ogrodzie i na placu zabaw. Jest to niezwykle ważne dla naszych pacjentów, którzy ze względu na swoje schorzenia większość czasu muszą spędzać w pozycji leżącej. Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu możemy pokazać im nie tylko nowoczesne sale terapii, ale również zapoznać z pięknem otaczającej nas przyrody. Dziękujemy Fundacji KGHM Polska Miedź za wsparcie naszego projektu i za cały wkład pracy, który umożliwił nam choć trochę złagodzenie trudnego losu naszych dzieci.

II. Etapy realizacji projektu

I-szy etap

Listopad 2015r - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szybu i montażu dźwigu oraz wpłacenie zaliczki w kwocie 34.686,00zł na zakup urządzenia dźwigowego.

Styczeń 2016r - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Koszt dokumentacji projektowej – 20.910,00zł.

II-gi etap

Marzec 2016r - przystąpienie do wykonania robót - budowa szybu dźwigowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Dzieci.

Prace trwały do 06.06.2016r w III etapach tj. a) przygotowanie + rozbiórka, b) stan surowy, c) stan wykończeniowy. Koszt wykonanych prac - 100.683,10 zł.

Na budowę szybu i montaż dźwigu do tego czasu pozyskaliśmy od darczyńców łącznie 90.000,00zł. Była to darowizna od BP Europa działającego na terenie Polski przez BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie.

III-etap

Czerwiec 2016r - dostarczono urządzenie dźwigowe. Zakład dokonał płatności w wysokości 80.934,00zł za zamówione urządzenie.

Na dofinansowanie zakupu urządzenia dźwigowego windy osobowo-towarowej otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 50.000,00zł od Fundacji KGHM Polska Miedź.

IV etap

Lipiec 2016r – zakończenie montażu urządzenia dźwigowego. Łączny koszt prac montażowych – 42.435,00zł.

Zakład w marcu 2016r wpłacił zaliczkę na poczet usług montażu w kwocie 11.685,00 zł.

III. Osiągnięte cele w wyniku realizacji projektu

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Zakładzie dzięki montażowi nowoczesnego urządzenia dźwigowego umożliwiło nam zminimalizowanie dyskomfortu dzieci niepełnosprawnych związanego z przemieszczaniem ich pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Wyeliminowanie konieczności przenoszenia na rękach oraz bez zastosowania środków transportu ręcznego pacjentów umożliwiło

zmniejszenie obciążenia pracą personelu medycznego. Ponadto winda umożliwi nam w okresie letnim zapewnienie dostępu dzieciom do zajęć prowadzonych w ogrodzie i na placu zabaw. Dzięki reorganizacji komunikacji wewnętrznej będziemy mogli również zapewnić naszym dzieciom optymalny dostęp do rehabilitacji, psychoterapii oraz innych wykonywanych przez nas świadczeń zdrowotnych. Dzieci uzyskają również możliwość skorzystania z pełnej oferty zajęć edukacyjnych prowadzonych w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym zlokalizowanym na terenie Zakładu. Będzie to miało znaczący wpływ na poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz da im szansę na przywrócenie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez szeroko pojętą możliwość kształcenia się oraz rewalidacji zgodnie z przyjętymi założeniami polityki oświatowej wobec dzieci niepełnosprawnych. Ponadto montaż windy umożliwił nam zlikwidowanie kolejnej bariery architektonicznej budynku Zakładum dzięki czemu staliśmy się bardziej dostępni oraz przyjaźni dla osób niepełnosprawnych, pracowników, odwiedzających oraz osób mających problemy w poruszaniu się. Umożliwi nam to szerszy kontakt ze społeczeństwem lokalnym oraz zapewni polepszenie dostępności i jakości naszych usług medycznych.

IV. Rozliczenie finansowe kosztów realizacji projektu

1. Projekt i zezwolenie		- 20.910,00zł
	Faktura 2015/111 z dn. 30.11.2015 - 17.220,00zł	
	Faktura 2016/5 z dn. 12.01.2016 - 3.690,00zł	
2. Budowa szybu dźwigowego		- 100.683,10zł
	Faktura 22/2016 z dn. 06.04.2016 - 30.204,93zł	
	Faktura 36/2016 z dn. 12.05.2016 - 40,273,24zł	
	Faktura 49/2016 z dn. 01.06.2016 - 30.204,93zł	
3. Urządzenie dźwigowe		- 115.620,00zł
	Faktura FAZL/000029/2015 z dn. 05.11.2015 -34.686,00zł (zaliczka)	
	Faktura FAPF/000026/2016 z dn. 06.06.2016 - 80.934,00zł	
4. Montaż		- 42.435,00zł
	Faktura F001/03/2016 z dn. 17.03.2016 - 11.685,00zł	
	Faktura F002/07/2016 z dn. 12.07.2016 - 30.750,00zł	
	<u>Całkowity koszt projektu</u>	- <u>279.648,10zł</u>
Darowizna od BP Europa SE Spółka Europejska Kraków	-	90.000,00zł
Darowizna od Fundacja KGHM	-	50.000,00zł
Środki własne	-	139.648,10zł